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Leitungen für Telekommunikation (gehört nicht zur Kooperation-muss aber koordiniert werden)  

HERAUSFORDERUNGEN
Erneuerung Trinkwasserleitung DN 100 - 300 4.100 m

4.100m Straßenerneuerung (Fahrbahn und Nebenfläche) 65.000 m²

Erneuerung Gasleitungen (Nieder- und Hochdruck) 2.100 m

Erneuerung von Stromleitungen 8.200 m

Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

Erneuerung Mischwassersiel DN 600 - 1400 2.100 m
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

BESTAND Fahrbahn
2 Fahrstreifen je Richtung

Nebenfläche
beidseitig Gehweg ohne 
Radwegebenutzungspflicht;          
Radfahrer frei

Verkehrsbelastung
ca. 20.000 KfZ/24h; morgens Richtung 
Ohlsdorf // abends Richtung 
Wellingsbüttel; 
starke Nutzung durch übergeordneten 
Verkehr

Baumbestand/ Alleencharakter
Erschließungsfunktion 

zwischen Alsterlauf und Friedhof 
OhlsdorfWellingsbüttler Weg

Wellingsbütteler Landstr.
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

BESTAND/ FUNKTION

Friedhof 
Ohlsdorf

Quartier Klein Borstel/ 
Wellingsbüttel

Straßenzug hat folgende Funktion:
- übergeordnete Verbindung zwischen 
stadtein- und stadtauswärts fahrendem 
Verkehr, ca. 2/3 der Fahrten 
(Berufsverkehr) 
- Abwicklung Anliegerverkehr im direkten 
Umfeld
- Erschließung des angrenzenden 
Quartiers (Quartierserschließung)

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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BERUFSVERKEHR

Entscheidungs-
punkte für 
Berufsverkehre

Ziel: 
- Berufsverkehr auf Alternativrouten 

lenken um weiträumig eine 
Verkehrsverlagerung zu erreichen

Maßnahmen:
- Vollsperrung als eindeutige 

Verkehrsführung 
- Optimierung von Ampelsteuerungen 

zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
auf Entlastungsstrecken

- Großräumige Hinweisbeschilderung
- Kommunikation über Fachbehörden/ 

Pressestellen

Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

ANLIEGERVERKEHR
Ziel: 
- Aufrechterhaltung des 

Anliegerverkehrs einschl. 
Erreichbarkeit von Rettungskräften

- Entlastung des angrenzenden 
Quartiers von Schleichverkehren

Maßnahmen:
- Abschnittsbildung der Baufelder unter 

Beachtung der bestehenden 
Erschließungsstraßen

- Ziel und Quellverkehre durch 
Verkehrsregelung gezielt lenken

- Umleitungsbeschilderung
- Regelmäßige Kommunikation über 

Projektsteuerung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

übergeordneter Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

ANLIEGERVERKEHR BA 1.1 (PARALLEL ZU BA 1.5)

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

übergeordneter Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

ANLIEGERVERKEHR BA 1.2 (PARALLEL ZU BA 2.1)

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

ANLIEGERVERKEHR 1.3 (PARALLEL ZU BA 2.2)

übergeordneter Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

ANLIEGERVERKEHR BA 1.4 (PARALLEL ZU BA 2.4)

übergeordneter Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

ANLIEGERVERKEHR BA 1.5 (PARALLEL ZU BA 1.1)

übergeordnerer Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

ANLIEGERVERKEHR BA 2.1 (PARALLEL ZU BA 1.2)

übergeordneter Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

ANLIEGERVERKEHR BA 2.2, 2.3 (PARALLEL ZU BA 1.3)

übergeordneter Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

ANLIEGERVERKEHR BA 2.4 (PARALLEL ZU BA 1.4)

übergeordneter Verkehr

Erschließungsverkehr

Anliegerverkehr

Quelle: © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

SYSTEMQUERSCHNITT LEITUNGSBAU (BA 1.4)

Anpassung des Baufeldes/ Bauverfahrens 
um Rettungsweg zu gewährleisten;
Sielbau in geschlossener Bauweise mit 
Start- und Zielbaugrube
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

Fahrgasse von 3,50m, mind. 3m Breite
Erreichbarkeit von vorgegebenen 
Rettungspunkten ist berücksichtigt
Feuerwehraufstellflächen sind bei der 
Baustelleneinrichtungsplanung zu 
beachten

Je nach Baufortschritt geänderter 
Fahrweg; regelmäßige Abstimmung mit 
der Feuerwehr

FLÄCHENBEDARFE FEUERWEHR
(BAUPHASE 1)
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

UMFAHRUNG BAUGRUBEN SIELBAU
(BAUPHASE 2)
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

FLÄCHENBEDARF STRASSENBAU

Quelle: © www.RSA-95.de // ASR 5.2

Mindestfahrbahnbreite = 2,75m zzgl. 
0,25m zur Absperrbake
Bestand liegt zwischen 6,50 – 7,50m
 Mindestanforderungen können bei 

den Asphaltierungsarbeiten nicht 
gewährleistet werden

 Gem. Arbeitsschutzrichtlinie ist eine 
Vollsperrung zwingend erforderlich

http://www.rsa-95.de/
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

BAUABSCHNITTE/ PARALLELE BAUABSCHNITTE
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Wellingsbütteler Landstraße/ Wellingsbüttler Weg

TERMINKONZEPT

Wellingsbüttler Weg

Wellingsbütteler Landstr.

Einsatz von 2 Kolonnen
Beginn Bereich Fuhlsbüttler Straße => 
Schnellstmögliche Fertigstellung erforderlich
Gesamtbauzeit für alle Gewerke ca. 5 Jahre
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